

14/1249/2012
12/2012 177/12/12

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
KÖZTÉR-FELMÉRŐ IRODA	
Kossuth tér 1.	
2012 NOV 27.	
HÓ	
MELLÉKLET	
12-674/2012 177	
Jegyző	
B.A.	

Amely létrejött egyrészről

Név: **Abony Város Önkormányzata**
Cím: **2740 Abony, Kossuth tér 1.**
Képviseli: **Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester**
Adószám: **15730253-2-13**
Számlaszám: **11993609-06147486-10000104**
Tel.: **+36-53-361571**
Fax.: **+36-53-360010**
Email: **abony@abony.hu**

mint megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Székhely: **2890 Tata, Agostyáni út 78. szám**
Képviseli: **Patányi Gergely**
Adószám: **12581799-2-11**
Cg: **11-09-007968**
Számlaszám(ok): **12028900-00136638-00100008**
Tel.: **+36-34/587-357**
Fax: **+36-34/587-358**

mint Vállalkozó, (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbiak szerint:

PREAMBULUM

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2012. március 06-án közbeszerzési Ajánlattételi felhívást küldött meg négy ajánlattevő részére a *KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011* számú "Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése" tárgyú pályázat "Kossuth tér környezetrendezése, közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyában.
2. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint ajánlatkérő Abony Város Képviselő-testületének Z-106/2012. (IV.12.) sz. határozatával a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében felek 2012. április 23. napján vállalkozási szerződést – a továbbiakban Szerződés - kötöttek az Ajánlattételi Felhívásban foglalt, I. ütem (Gimnázium, Sportcsarnok, és Városháza) környezetrendezési, III. ütem (Templom, Könyvesbolt, Községi Ház) környezetrendezési és a felhívás szerinti teljes közvilágítás átépítése kivitelezése tárgyában.

14. é/ 9 11

3. A szerződés az 5.2. valamint 6.4. pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

„ 5.2. *Teljesítési határidő:*

- 5.2.1. *Kezdés (II. ütem (Szilágyi Erzsébet utca) befejeztével): várhatóan: 2012. július 01.*
 - 5.2.2. *Munkaterület átadásának napja: 2012. július 01.*
 - 5.2.3. *Teljesítési szakaszokat az egyes szakaszokhoz kapcsolódó határidőket és a részszámla összegét alátámasztó műszaki tartalmat a vállalkozó által az ajánlat részeként készített építési ütemterv és pénzügyi ütemterv tartalmazza.*
 - 5.2.4. *A befejezési határidő: várhatóan: 2013. március 31.*
 - 5.2.4. *A teljes projekt fizikai megvalósulásának határideje - a Közösségi Ház, valamint a Zeneiskola kivitelei munkálatainak befejezésével - várhatóan 2013. március 31.*
- 5.3. *Vállalkozó részére előteljesítés megengedett a Megrendelő előzetes tájékoztatása, illetve megállapodása alapján.*

6.4. *..... A végszámla - melynek mértéke 35.541.371.-Ft, azaz –Harmincötmillió-öttszáznegyvenegyezer-háromszázhetvenegy--forint - kizárólag a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A számla benyújtásának feltétele a szükséges műbizonylatok, kivitelezői nyilatkozatok és a megvalósítási dokumentáció Megrendelőnek történő átadása, valamint a jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása. A számlák benyújtásának feltétele az esetlegesen felmerült hibásteljesítési kötbér megfizetése.”*

4. Tekintettel arra, hogy a Szerződés tárgyát képező munkafolyamatok befejezési időpontja előre nem látható, a Felek hatáskörén kívüli okokból keletkező késedelmek miatt változik, ezért szükségessé vált a Szerződés ezzel összefüggő rendelkezéseinek módosítása. A késedelem indoka, hogy az alapszerződés szerinti ütemezés alapján a III. ütem 2. rész, azaz a Közösségi ház körüli térfelület kivitelezési munkájához szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre, a Közösségi Ház kivitelezési munkálatainak megkezdése - egy másik Vállalkozóval kötött szerződés - a tervezett időponthoz képest mintegy 3 hónapot késett. A Vállalkozó 2012. szeptember 24-én akadályt közölt (1. sz. melléklet), melyre a műszaki ellenőr állásfoglalást készített (2. sz. melléklet).

Fentiekre figyelemmel Felek a Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

1. A Szerződés módosítása

A Szerződés 6.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„6.4. *A szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF.*
A számlák kifizetése minden esetben a Megrendelő számlájáról banki átutaláson keresztül történik.

Előleg fizetésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 131.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§ szerint kerülhet sor,

Handwritten signature and initials in blue ink.

maximum 5 % mértékben, de legfeljebb 10 millió forint összegben 3.104.974.-Ft, azaz – Hárommillió-egyszáznegyezer-kilencszázhetvennégy–forint. Az előlegszámla benyújtására a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. Az előleg a második részszámlából kerül ellentételezésre. **Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a 3. részszámla szerződés szerinti teljesítését követően előleget igényelhet a 4. vég számla teljesítését megelőzően. Ezen előleg összege a módosított ütemterv szerint elvégzett térkövezési munka értékének 70 %-a, továbbá az elektromos munka értékének 100 %-a, /műszaki átadás-átvétel 2012.11.16-án megtörtént/ azaz 25.942.634,-Ft. Az előleg számla benyújtására 2012. november 19-ét követően van lehetőség.**

Az előleg a 4. vég számla összegéből kerül levonásra. Az Ajánlattevő részszámlázásra jogosult a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13.§ rendelkezései szerint.

Fizetési ütemezés: A teljesítést követően 2 részszámla és egy vég számla benyújtására van lehetőség, az alábbiak szerint:

a 2. részszámla benyújtásának napja: 2012. augusztus 15., összege: 54.441.160.-Ft -

előleg 3.104.974.-Ft = számla végösszege 51.336.186.-Ft,

a 3. részszámla benyújtásának napja: 2012. október 30., összege: 17.724.172.-Ft,

a 4. vég számla benyújtásának napja: várhatóan 2013. március 31., összege: 35.541.371.-előleg 25.942.634,-Ft = a számla végösszege 9.598.737.- Ft

A számlákat a 6.1. pont szerinti munkanem szerinti megbontásban kell megjelölni. Fizetés a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla és hozzá tartozó számlarészletező befogadását követően történik. A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő és a Műszaki ellenőr által aláírt teljesítési igazolás. A számlák kifizetésének feltétele a 2003. évi XCII. Tv 36/A. §-ban foglaltak teljesülése. A számlák kifizetése a Kbt. 130. § (3) bekezdés a)-b) pontjaival összhangban történik.


A vég számla - melynek mértéke 35.541.371.-Ft, azaz –Harmincötmillió-ötszáznegyvenegyezer-háromszázhetvenegy–forint - kizárólag a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A számla benyújtásának feltétele a szükséges műbizonylatok, kivitelezői nyilatkozatok és a megvalósítási dokumentáció Megrendelőnek történő átadása, valamint a jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása. A számlák benyújtásának feltétele az esetlegesen felmerült hibásteljesítési kötbér megfizetése."

A munkák elvégzésének fentiek miatti módosított ütemezését a Vállalkozási Szerződést módosító okirat mellékleteként csatolt Módosított műszaki ütemterv tartalmazza. (3. számú melléklet)

A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Kelt: Abony, 2012. november 16.


.....
Megrendelő


.....
Bsz.: **Vállalkozó**
Adószám: 12781799-2-11
8.

Melléklet:

- 1 sz. melléklet Kivitelező akadályközlése
- 2 sz. melléklet Műszaki ellenőri állásfoglalás
- 3. sz. melléklet Módosított műszaki ütemterv

