SZALLITASI SZERZODES

modositisa
mely létrejott egyrészr6l

Abony Viros Onkorméanyzata

(2740 Abony, Kossuth tér 1.)

mint Megrendel6 (tovabbiakban Megrendel)

Adészama: 15390709-2-13

APEH-ndl bejelentett bankszamlaszama: 11993609-06147486-10000104
Képviseli: Romhanyiné dr. Balogh Edit, polgarmester

masrészrol a

Béker-Soft International Szamitdstechnikai és Kereskedelmi Kft.
mint Vallalkoz6 (tovabbiakban Vallalkozo)

Cégjegyzékszama: 01-09-160061

Adédszéma: 10620836-2-43

APEH-nal bejelentett bankszdmlaszama: 10103881-02285044-00000001
Képviseli: Széke N. Istvan, igyvezetd/Boldizsar Sandor, ligyvezetd

- a tovabbiakban: Szallitd -

K6z6tt az alabbi feltételek szerint:

Szerz6d6 felek megallapitjak, hogy a Megrendel6 az ,,Abony Varos Onkormanyzata —
informatikai eszkdzok beszerzése és telepitése” elnevezéstit KE 25388/2009. szamu
hirdetménnyel meginditott kozbeszerzési eljarasdban nyertes ajanlattevével, a Szallitoval
informatikai eszkozok  szallitasi-telepitési munkainak elvégzésére az ajanlattételi
dokumentacidban részletezett miiszaki tartalom szerint 2010. marcius 31. napjan szallitasi
szerzOdést kotott.

Szerz6dé felek a kozbeszerzésekrdl szolé 2009. CXXIX. torvény (Kbt), a Polgari
torvénykdnyvrdl sz016 1959. IV. torvény (Ptk.), valamint a tAmogaté rendelkezéseivel
Osszhangban — tekintettel arra, hogy a szallitasi szerz6dés 4.1.) pontja szerinti teljesités helye,
(2740 Abony, Ujszasz ut 21-23.) nincsen teljesitésre alkalmas allapotban - a megkotott
szallitasi szerz6dést az alabbiak szerint modositjak:

A))
a vallalkozasi szerz6dés 4.2) pontja az alabbiakra médosul

42.  Szallité kotelezettséget vallal arra, hogy a gépek leszallitasat, beszerelését és iizembe
helyezését a munkateriilet (2740 Abony, Ujszasz it 21-23.) részére torténd 4atadasatol
szamitott 60. napjaig teljesiti a Megrendeld részére.

AN




Megrendel6 a munkateriilet tervezett dtadasanak idépontjarél 5 munkanappal azt megeléz6en
értesiti a szallitot. Amennyiben a szalliténak az atadas tervezett id6pontja nem megfelels, ugy
a felek kozosen a tervezett idéponthoz képest legfeljebb 5 munkanapos eltéréssel U]
munkateriilet ataddsi idopontot tiznek ki. Ebben az idépontban a munkateriilet akkor is
atadottnak minéstil, ha azon a szallité képviseléje nem vesz részt.

B.)

Szerz8d6 felek megallapitjak, hogy a szallitasi szerz6dés tovabbi rendelkezéseit valtozatlan
tartalommal tovabbra is kotelezd érvénytlinek ismerik el.
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