

**Abony Város Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**  
**2740 Abony, Kossuth tér 1.**  
001/1-26/2009.

**Tárgy:** jkv-i kivonat

**Készült:** Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről.

**Napirend:** A Kostyán kúria építési engedélyeztetési tervdokumentációjának elkészítése tárgyában létrejött szerződés módosítása

**263/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat**  
**a Kostyán kúria építési engedélyeztetési tervdokumentációjának elkészítése tárgyában létrejött szerződés módosításáról**

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a Kostyán kúriára vonatkozó Bedekovics Éva építésztervezővel kötött tervezési és felhasználási szerződés határozat melléklete szerinti módosításának aláírására.

**Határidő:** 2009. szeptember 30.

**Felelős:** Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

**Végrehajtásban közreműködik:**

Településfejlesztési Osztály

**Határozatról értesül:**

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester

Dr. Németh Mónika jegyző

Urbán Ildikó aljegyző

Jegyzői Titkárság

Valamennyi Osztályvezető

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.  
polgármester

Dr. Németh Mónika s.k.  
jegyző

Kivonat hitelélül:

Abony, 2009. augusztus 28.

Farkasné Fazekas Mária  
jkv.

Tervezési és Felhasználási Szerződés  
módosítás

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat 2740 Abony, Kossuth tér 1. (továbbiakban: **Megrendelő**), képviseli: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester, másrészről Bedekovich Éva 1118 Budapest, Somló út 39/b, adószám: 70542787-2-43 (továbbiakban: **Tervező**), képviseli: Bedekovich Éva építésztervező között (továbbiakban: **Felek**)

Megrendelő és Tervező között 2009. május 12. – én tervezési és felhasználási szerződés jött létre a Kostyán kúria (2740 Abony, Vasút út 15. szám, 4891 hrsz. alatti) műemlék épületének állagmegóvási és átalakítási munkáinak építési engedélyezési terv elkészítése és az engedélyeztetés tárgyában.

A Tervező a szerződés módosítását kezdeményezte a teljesítési határidő vonatkozásában.  
Felek a tervezési és felhasználási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 4. pontja az alábbira módosul:

**4. Teljesítési határidők:**

I.1. ütem (előkészítő munkarész): 2009. június 20.

I.2. ütem (engedélyezési tervdokumentáció): 2009. szeptember 30.

A szerződés jelen szerződés - módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak.

A jelen szerződés módosítás 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

Jelen módosítást a Képviselő-testület 263/2009. (VIII.27.) sz. határozatával jóváhagyja.

Abony, 2009. szeptember ....

.....  
Abony Város Önkormányzat  
Romhányiné Dr. Balogh Edit  
polgármester

.....  
Bedekovich Éva építésztervező  
1118 Budapest, Somló út 39/b 42.