

Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.

1-9/2013/JT.

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i nyílt üléséről.

Napirend: Az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. között kötött közvilágítással kapcsolatos munkák elvégzése tárgyú szerződés módosításáról

75/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. között kötött közvilágítással kapcsolatos munkák elvégzése tárgyú szerződés módosításáról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza:

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete, az EH-SZER Kft. kezdeményezésére hozzájárul, hogy a felek között 2012. december 07-én közvilágítással kapcsolatos munkák elvégzése tárgyú vállalkozási szerződés 2.1. pontjában meghatározott, a Tamási Áron út és Juhász Gyula út, valamint a Csiky G. út és Csiky laposra vonatkozó feladatok teljesítési határideje 2013. április 10. napjára módosuljon. A szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat szerinti szerződés módosítás aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2013. április 10

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

A végrehajtásban közreműködik:

Értesül: Településfejlesztési Osztály
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
EH-SZER Kft.

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

Dr. Balogh Pál s. k.
jegyző

Kivonat hitelül:
Abony, 2013. március 29.

Csajbók Zsuzsanna
jkv.