

18-15/2014/JT

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 5-i rendkívüli nyílt üléséről

Napirend: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozatala

170/2014.(VIII.05.) számú képviselő-testületi határozat

A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos döntések meghozataláról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. (3300 Eger, Knézich Károly utca 30., képviselő: Frenyó Csaba, adószám:14023509-2-10) által 2014. július 28.-án benyújtott 1. számú vállalkozói követelésében foglaltakat megismerte.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat és a DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. (3300 Eger, Knézich Károly utca 30., képviselő: Frenyó Csaba, adószám:14023509-2-10) közötti szerződéses megállapodás - a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában- a teljesítési határidő 90 nappal történő meghosszabbításához.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a Közreműködő Szervezet 1. számú vállalkozói követelésben foglaltak jóváhagyását követően közbeszerzési eljárást ír ki.
4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete **a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót (Kár-Mentor Bt.) bízta meg. A megbízási díja 350.000 Ft + Áfa, melynek fedezete az Abony Város Önkormányzat Városi tevékenység 730259/011130 kormányzati funkciókódon a 0533683. közbeszerzési szolgáltatási soron biztosított.**
5. Abony Város Önkormányzat Képviselő- **a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában az 1. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatos - bíráló bizottsági - feladatok ellátásával**

m e g b í z z a

Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó – Kár-Mentor Bt.

Gáspár Csaba ügyvezető igazgató – Daköv Kft.

Nagy Róbert – műszaki ellenőr

dr. Balogh Pál jegyző - Abonyi Polgármesteri Hivatal

Vargáné Francsák Hajnalka – Abonyi Polgármesteri Hivatal

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bíráló Bizottság elnökének Tóth Róbertet választja meg.

6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

A végrehajtásban közreműködik:

Településfejlesztési Osztály

Gazdasági Osztály

Titkárság

Határozatról értesül:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

Pati Mihály alpolgármester

dr. Balogh Pál jegyző

Kelemen Tibor János aljegyző

Valamennyi Osztályvezető

DTRT Kft.

Kár-Mentor Bt.

Akviron Kft. – mint műszaki ellenőri szervezet

Hundert Wasser Kft. – mint projektmenedzsment

Daköv Kft.

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

Kelemen Tibor s.k.
aljegyző

Kivonat hitelélül:

Abony, 2014. augusztus 6.

Egedi Eszter
jkv.