

Megállapodás póthatáridő kitűzésére

II. rész vonatkozásában

Amely létrejött egyrészről

Név: **Abony Város Önkormányzata**
Cím: **2740 Abony, Kossuth tér 1.**
Képviseli: **Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester**
Adószám: **15730253-2-13**
Számlasszám: **11993609-06147486-10000104**
Tel.: **+ 36-53-562095**
Fax.: **+36-53-360010**
Email: abony@abony.hu

mint megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Név: **HOR Zrt.**
Cím: **1074 Budapest, Alsó erdősor u. 32.**
Képviseli: **Horváthné Bárdy Andrea**
Adószám: **11829382-2-42**
Számlasszám: **10200823-22272409-00000000**
Tel.: **+36-1-322-5221**
Fax.: **+36-1-478-0666**
Email: iskola@horzrt.hu

mint Szállító, (továbbiakban: **Szállító**) között az alábbiak szerint:

I. Előzmények

Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2013. február 23-án közbeszerzési Ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 039-062241. számon, valamint a Közbeszerzési Értesítő 2013. évfolyam 23. számában, 2731 KÉ szám alatt **Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt „Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ eszközbeszerzése”** munkáinak ellátása tárgyában.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint ajánlatkérő Abony Város Képviselő-testületének Z-102/2013 sz. határozatával a Szállító ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 124.§ (1) bekezdése értelmében felek 2013. június 13-án szerződést kötöttek.

8

81

2

Az Abony Város Önkormányzata által létrehozott Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság 2013. április 30-án 09:30 órakor megtartott ülésén véleményezte a döntési javaslatot a fenti közbeszerzési eljárás eredményével kapcsolatban, majd a Képviselő-testület még ezen a napon Z-102/2013. Határozatával – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzés-felügyeleti Főosztálya által kiadandó Szabályossági Tanúsítvány kibocsátásától függő hatállyal – meghozta döntését.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére a közbeszerzési eljárás során addig keletkezett valamennyi dokumentum megküldésre került a Szabályossági Tanúsítvány megkérése céljából.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozóan a szabályossági tanúsítványt 2013. május 29-i dátummal (2013. május 31-én 18:02 órakor érkezett), NFÜ/13B-08-93/2013. (3670/2013.) iktatószám alatt megadta. EMIR azonosító: 2013/02/Á/01082.

Az összegezés, összesítő értékelés 2013. június 03-án került megküldésre valamennyi ajánlattevő részére. A Kbt. 124. § (6) bekezdése alapján szerződéskötési tilalmi időszak utolsó napja: 2013. június 12, ennek megfelelően a szerződéskötésre 2013. június 13-án kerülhetett sor.

Az Ajánlati felhívás II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje pontja az alábbiakat tartalmazza: „Az időtartam hónapban: vagy napban: 44 (a szerződés megkötésétől számítva)”, VI.3) További információk 34. pontja az alábbiakat tartalmazza: „Teljesítési határidő az ajánlattételi felhívás II.3. pontja alapján 44 nap a szerződés megkötésétől számolva, de legkésőbb 2013. július 01.”

A 2013. június 13-án megkötött szerződés aláírásakor már szakmailag egyértelmű volt, hogy a 2013. július 01-ig még hátralévő 18 nap alatt a szerződésben vállalt munkákat nem lehet elvégezni, ezért közös megegyezéssel a Felek a munka elvégzésére póthatáridőt tűznek ki, melynek határideje az ajánlattételi felhívás II.3. pont alapján szerződéskötéstől számított 44. nap, azaz a befejezési határidő: 2013. július 27-e.

Jelen póthatáridő kitűzést tartalmazó Megállapodás 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példány illeti a Megrendelőt, 1 példány a Szállítót.

Abony, 2013. június 13.

"HOR" ZRT.
1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32.
Tel/Fax: 3225-221
Adószám: 11829382-2-42
Cégl.sz.: 01-10-044068
KSH: 1020823-22272409

.....
[Handwritten signature]

Megrendelő

.....
[Handwritten signature]

Szállító

.....
[Handwritten signature]

Ellenjegyzés

