



Építő és Szolgáltató Kft. 2890 Tata, Agostyáni út 78.
Tel.: 06-34/587-357, 587-356, Fax: 34/587-358, E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu www.vertes-ut.hu

Komárom-Eszterom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Tataháza. Co.: 11-09-007968

AKADÁLYKÖZLÉS

Tárgy: „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú vállalkozási szerződés módosításának kezdeményezése

Címzett: Abony Város Önkormányzata

Kapja: Romhányiné Dr. Balogh Edit

Tisztelt Asszonyom!

A Vértés-út Kft mint vállalkozó és Abony Város Önkormányzata mint Megrendelő között 2012-04-23-án kelt szerződést a Vállalkozó saját érdekkörén kívüli okból nem tudja a tervezett határidőben teljesíteni, ezért a mai napon akadályt közlünk.

-Közösségi ház körüli térfelület és hozzá kapcsolódó járda építése a jelenleg kivitelezés alatt álló Közösségi ház homlokzati munkáinak elkészülte után lehetséges.

-Jelenleg a Közösségi ház építés előkészítő munkái folynak. Közösségi ház munkaterületét körülhatároló kerítés nyomvonala a kivitelezési területen áll.

-Közösségi ház anyagbeszállítási útvonala keresztezi az oldalsó járda nyomvonalát, így annak kivitelezése csak az épület szerkezetépítő munkáinak befejezése után végezhető el

Fent leírtak miatt kezdeményezzük a Vállalkozási szerződés alábbi részeinek módosítását:

- Befejezési határidő
- Fizetési ütemezés
- Rész-műszaki átadás lebonyolítása az idén megvalósult munkarészekre

VERTES-ÚT

Építő és Szolgáltató Kft.

2890 Tata, Agostyáni út 78.

Bsz.: 12025900-00135638-0010000

Adószám: 12581799-2-11

8.

Tisztelettel: Szabó Péter
Vértés-út Kft

Tata, 2012-09-24

Az építmény megnevezése: Abony Vassuth Tiv. III. ufele Sorszám: L 280512
 címe: Abony Vassuth Tiv. I.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I A napló oldalszáma: 12.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2012. 09. 22. Szombat	<p>Időjárás: Napos: 10 - 25°C Léghő: 10° műszaki 10 fős sz 10° gépkezelő. Értékesít: 1 db kőműves Munkavégzés: Abonyi Lajos kőműves atomos, Tóbalta belső kőműves. Gyógyulási előtti munkák befejezése, bevétele. Sajtó</p>
2012. 09. 23 Vasárnap	<p>Öröklendők nem fordultak Sajtó</p>
2012. 09. 24 Hétfő	<p>Ünnepek előtti bejegyzés: Úgyint a mai napot ANADÁKUSOK jelent a hosszúság: 100 előtti bevétele, melynek során kőműves munkák magánul a tényleg megkezdés Sajtó</p>
2012. 09. 29 Hétfő	<p>Időjárás: Napos: 10 - 25°C Léghő: 10° műszaki 16 fős sz 10° gépkezelő 1 fős gépkezelő Értékesít: 1 db kőműves munkák 1 db kőműves, 1 db kőműves Munkavégzés: Tőbalta, 1 fős régi munkákkal elvégzése Munka befejezése. Kőműves kőműves munkák elvégzése. Gyógyulási előtti munkák befejezése megkezdése, melynek a kőműves Sajtó</p>