

TF/293-49 /2018

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2 példányt készített:
 0-1 2018.03.04

BELSŐERDŐ ÉS TEMETŐ DŰLŐ ÚTFELÚJÍTÁS I. SZAKASZ

Amely létrejött egyrészről

1 példányt készített:
 J-H

Név: Abony Város Önkormányzata
Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1..
Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Adószám: 15730253-2-13
Számlasszám: 11600006-00000000-50502332
Email: abony@abony.hu

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Név: Duna-Tisza Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2740 Abony, Munkácsy út 4.
Képviseli: Tóth Andrea
Adószám: 25044832-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-172211
Statisztikai számjele: 25044832-4221-113-13.
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 26A63488
Pénzforgalmi számlaszám: 11742142-20013657

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együttes említés esetén: **Felek**)

között, az alábbiakban meghatározott helyen és alulírott időpontban a következő feltételek szerint:

1.1. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 115. § alapján Abony Városi Önkormányzat részére a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).

Vállalkozó, mint Ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek jelen vállalkozási szerződést kötik egymással.

1.2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

Vállalkozási szerződés keretében Belsőerdő és Temető dűlő 2740 Abony külterület (0208 hrsz., 0212 hrsz., 0214 hrsz.) és 724 hrsz. Abony belterület mezőgazdasági makadámút kialakítása.

Abony 0208 hrsz. mezőgazdasági makadámút kialakítása a meglévő földút felújításával 1057 m hosszúságban.

Az út kategóriája: K.VI.b. Síkvidéki út: "A".

Tervezési sebesség 30 km/ó.

Tervezett burkolat szélessége: 4 m.

Koronaszélesség: 5,0m.

A tervezett burkolat egyoldali 3 %-os esésű.

A padka esése 5%.

Az útburkolat csapadékvíz elvezetését az egyoldali szikkasztó árok biztosítja

Abony 0212 hrsz. mezőgazdasági makadámút kialakítása a meglévő földút felújításával 1057 m hosszúságban.

Az út kategóriája: K.VI.b. Síkvidéki út: "A".

Tervezési sebesség 30 km/ó.

Tervezett burkolat szélessége: 4 m.

Koronaszélesség: 5,0m.

A tervezett burkolat egyoldali 3 %-os esésű.

A padka esése 5%.

Az útburkolat csapadékvíz elvezetését az egyoldali szikkasztó árok biztosítja

Abony 0214 hrsz. mezőgazdasági makadámút kialakítása a meglévő földút felújításával 420 m hosszúságban.

Az út kategóriája: K.VI.b. Síkvidéki út: "A".

Tervezési sebesség 30 km/ó.

Tervezett burkolat szélessége: 4 m.

Koronaszélesség: 5,0m.

A tervezett burkolat egyoldali 3 %-os esésű.

A padka esése 5%.

Az útburkolat csapadékvíz elvezetését az egyoldali szikkasztó árok biztosítja

Abony 724 hrsz.(Temető dűlő), mezőgazdasági makadámút kialakítása a meglévő földút felújításával 255 m hosszúságban.

Az út kategóriája: K.VI.b. Síkvidéki út: "A".

Tervezési sebesség 30 km/ó.

Tervezett burkolat szélessége: 4 m.

Koronaszélesség: 5,0m.

A tervezett burkolat egyoldali 3 %-os esésű.

A padka esése 5%.

Az útburkolat csapadékvíz elvezetését az egyoldali szikkasztó árok biztosítja

A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

1.3. SZERZŐDÉSES OKMÁNYOK

Felek teljes megállapodását a Szerződés törzsszövege, a Közbeszerzési Eljárás során a kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok *(amennyiben kiegészítő tájékoztatási igény felmerült)*, a Közbeszerzési Eljárást indító felhívás és dokumentáció és a Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma / a Kbt. 44. §-ában foglaltakra figyelemmel / (a továbbiakban: Szerződéses okmányok) tartalmazza.

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

1.4. DOKUMENTUMHIERARCHIA

Abony Városi Önkormányzat részére a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” kivitelezési munkálatok ellátása tárgyú Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlati dokumentációja, az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott válaszok, az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az eljárásban 2018. június 27-én adott ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek *(azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra)*.

Amennyiben az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció, az ajánlat és a vállalkozási szerződés között eltérés van, úgy a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irányadónak tekinteni.

Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével.

2. FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1. VÁLLALKOZÓI DÍJ

a) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretén belül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozással valósul meg.

b) A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 90,00 %-a.
A finanszírozás módja: **utófinanszírozás.**

c) A szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

d) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján a szerződéses feladatainak teljes körű ellátásának ellenértékeként az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege

nettó 55.014.151.-Ft, azaz ötvenötmillió-tizennégyezer-egyszázötvenegy forint,

+ 27 % ÁFA 14.853.821.-Ft, azaz tizennégy millió-
nyolcszázötvenháromezer nyolcszázhuszonegy forint,
mindösszesen bruttó 69.867.972.-Ft, azaz hatvankilenc millió-
nyolcszázhatvanhétezer-kilencszázhetvenkettő forint,

e) Szerződő felek a vállalkozói díjat átalányárként határozták meg. A vállalkozói díj megállapításának alapja a vállalkozó által beárazott és kitöltött költségvetési kiírás. A vállalkozói díj tartalmazza a vállalkozói hasznot, a dokumentációban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi költséget, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat (ideértve a Szerződés teljesítése során esetleges létrehozott műszaki dokumentumok tekintetében fizetendő felhasználási díjat is).

Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt-ben foglaltakkal összhangban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban meghatározott, valamely munkarész elmaradása esetén a vállalkozó nem tarthat igényt az adott munkarészre eső vállalkozói díjra.

f) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladatok a szerződés 2.1. pontjában megadott ellenértéke rögzített, fix díjnak tekintendő.

2.2. ELŐLEG KIFIZETÉSE

a) A Felek rögzítik Vállalkozó jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani a – *tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított* – teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő mértékű összegre [Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján].

b) Az előleg fizetését Megrendelő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától.

c) Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Ajánlattevő a kivitelezési munkálatai során a benyújtott 2. részszámlából 50 %-ban és a végszámlából 50 %-ban köteles az előleg összegével elszámolni..

d) Vállalkozó 5.501.415.-Ft előleget kíván igénybe venni.

2.3. ÁFA FIZETÉS

a) Megrendelő és Vállalkozó is nyilatkozik arról, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és az ÁFA tőle követelhető. Felek rögzítik, hogy a beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység.

b) Felek a teljesítés során a számla kifizetésével kapcsolatban minden esetben a 2007. évi CXXVII. törvényben (továbbiakban: ÁFA tv.) foglaltaknak megfelelően járnak el.

c) Szerződő felek rögzítik, hogy az áfa összege a 2007. évi CXXVII. tv. 138.§ szerint kerül megfizetésre.

2.4. SZÁMLÁZÁS ÉS TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

a) A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.

A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás Megrendelő képviselője által történő kiadását követően kerül sor.

b) Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Vállalkozó által benyújtott számla alapján átutalással - Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában valamint 32/B. §- szerinti fizeti ki Megrendelő a szerződésben foglalt ellenértéket.

SZÁMLÁZÁS:

Vállalkozó jogosult – *amennyiben igényelt előleget* – **egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla** benyújtására az alábbiak szerint:

a) az **előlegszámla** az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be a – *tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított* – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő mértékű összegre;

b) az **első részszámla** az építési munkálatok **legalább 25 %-ának** teljesítését követően nyújtható be.

c) a **második részszámla** az építési munkálatok **legalább 50 %-ának** teljesítését követően nyújtható be.

d) a **harmadik részszámla** az építési munkálatok **legalább 75 %-ának** teljesítését követően nyújtható be.

e) a **végszámla** az építési munkálatok befejezését követően nyújtható be a végteljesítés igazolását követően, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozói díj **20%-a**.

A számlák benyújtását részletesen a 2. számú melléklet Pénzügyi és műszaki ütemterv tartalmazza.

c) Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt Megrendelő a Vállalkozó által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti.

d) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.

e) A végszámla benyújtására Vállalkozó az építési munka sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételét követően válik jogosulttá, melyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

f) A 135. § (2) bekezdése alapján, ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – *a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel* – meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A Műszaki ellenőr a teljesítésigazolás kiadását csak akkor tagadhatja meg, ha a Vállalkozó nem,

hiányosan vagy hibásan teljesített.

g) A számlákat a Megrendelő nevére és címére szükséges kiállítani, az adószám feltüntetésével kell benyújtani Megrendelőhöz, a Megrendelő által megjelölt személy által kiállított teljesítésigazolások és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek csatolásával.

h) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az Megrendelő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolás benyújtása szükséges. Az igazolás beszerzésének esetleges szükségessége – az igazolás csatolásáig – a Megrendelő fizetési késedelmét kizárja.

2.5. A VÁLLALKOZÓI DÍJ ÁTUTALÁSA AZ ALÁBBIK SZERINT TÖRTÉNIK

2.5.1. Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót:

Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerint 30 napon belül.

A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § szerint az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.

2.5.2. Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót:

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Vállalkozó a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérő szabályok és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában valamint 32/B. §-ában a foglaltak szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

„32/A. § (1) A Megrendelőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az Vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az Vállalkozóként szerződő feleknek;

h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését a Vállalkozóként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projektársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projektársaságot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy

c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.

(2) A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.”

Vállalkozó felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti kifizetés szabályairól. Vállalkozó felelős mindazon kérért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered.

3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, PÓTMUNKA ELSZÁMOLÁS

3.1. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles a szerződést teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.

A vállalkozási szerződést felek írásban és csak a Kbt. 141. §-ban meghatározottakkal összhangban módosíthatják. A szerződésmódosításhoz minden esetben a Kbt.-ben foglalt körülmények és feltételek fennállása szükséges.

A szerződés tárgyát képező munkák alapadatait a műszaki leírás, költségvetések tartalmazzák.

3.2. A PÓTMUNKA, TÖBBLETMUNKA (PTK. 6:244. §)

Többletmunka: a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.

Pótmunka: a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terheesebbé.

Mivel a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható [Ptk. a 6:245. § (1)].

A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, amennyiben azt a Megrendelő írásban megrendeli. Az esetlegesen szükségessé váló, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti pótmunka megrendelésére, elszámolására a Kbt. szabályai az irányadók.

3.3. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés átalányáras elszámolásának minősül.

3.4 VÁLLALKOZÓ KIJELENTI, HOGY

- a) megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentumok tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;
- b) a többletmunka kockázatát magára vállalja;
- c) a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentumok alapján az építési beruházást szerződés szerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;
- d) a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri;
- e) ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalja a szerződés tárgyának a megvalósítására;
- f) elvégzi a vállalkozási szerződés tartalmát képező valamennyi munkát, függetlenül attól, hogy azt a vállalkozói díj meghatározása során figyelembe vette-e, valamint elvégzi az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (műszaki szükségességből elvégzett munka).
- g) az ajánlatának megfelelően a Vállalkozási szerződés teljes tartama alatt 5 fő (értékelési részszerző) hátrányos helyzetű munkavállalót alkalmaz.

3.5. SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK AZ ESETLEGESEN FELMERÜLŐ PÓTMUNKA ÉRTÉKÉT AZ ALÁBBI ELVEK MENTÉN HATÁROZZÁK MEG:

- a) Ajánlattevő által beárzott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának megfelelő tételt,
- b) Ajánlatkérő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer: adott esetben az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban ÉNGY) 2017-1. verziószáma, vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő.

4. MEGRENDELŐ JOGOSULT ÉS KÖTELES:

- a) a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni az előírt határidőben;
- b) az elvégzett munkát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni;
- c) tulajdonosokat, érdekelteket értesíteni a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatokról;
- d) szükség esetén a hatóságok felé a bejelentési kötelezettségének eleget tenni;
- e) szükség esetén a szakfelügyelettel együttműködni;
- f) Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési

összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni;

- g) a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, azzal, hogy az nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetészerű használatot;
- h) a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni;
- i) a Vállalkozóval mindenkor a teljesítés során együttműködni;
- j) utó-felülvizsgálati eljárást tartani;
- k) A megrendelő jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának megtartásával.

5. A VÁLLALKOZÓ FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI

- a) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet a szerződés aláírásának napját követően az előírt határidőn belül átvenni. Amennyiben a munkaterület Vállalkozó neki felróható okokból nem veszi át, abban az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadályoztatására, valamint a teljesítési határidő módosítására, meghosszabbítására;
- b) a hatályos jogszabályok szerint az építési naplót megnyitni az építési beruházás megkezdésekor, legkésőbb a munkaterület átadásával;
- c) Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni a munka elkészültéről, és a készre jelentéssel egyidejűleg az átadás – átvételi eljárás időpontjáról tájékoztatni;
- d) Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) az építési munkák lezárásáig építési naplót vezetni;
- e) Vállalkozó köteles a munkaterület átvételét követően az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni;
- f) Vállalkozó köteles a nem szakszerű munkavégzéséből eredő károkért teljes körű felelősséget vállalni;
- g) Vállalkozó köteles a tervben, műszaki leírásban és a költségvetésében rögzített munkanemek elvégzésére, a munka teljes körű megvalósítására;
- h) Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy állandó jellegű;
- i) Vállalkozó köteles a hatósági és jogszabályi előírások betartásáról a munkavégzése során gondoskodni;

- j) Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési naplóban rögzíteni;
- k) Abban az esetben, ha az ajánlatban és/vagy a költségvetésben feltüntetett anyag, vagy termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt, a műszaki ellenőrt haladéktalanul értesíteni;
- l) Vállalkozó a munkáját a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró munkarendben köteles végezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses feladatai teljeskörű megvalósításáért egyedül viseli a kockázatot és felelősséget;
- m) Vállalkozó köteles biztosítani, hogy csak igazolt és megőrzött minőségű anyag illetve termék kerüljön beépítésre, továbbá a tanúsított minőségi tulajdonságok a kifrásnak és a szerződésnek megfeleljenek;
- n) Vállalkozó köteles a szükséges minőségi tanúsításokat folyamatosan végezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni;
- o) Vállalkozó köteles a használt szállítási útvonalat folyamatosan térítésmentesen letakarítani, tisztán tartani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kiemelten kezeli a környezetvédelmet és ezért a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes területfoglalás(oka)t minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj és por, továbbá a pollen védelemről és az elhagyott hulladékkezelésről gondoskodni köteles. Vállalkozó a tevékenység során a zajterhelési előírásokat köteles betartani és törekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére. Vállalkozó vállalja, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén e szempontokat alvállalkozóival szemben is érvényesíti;
- p) Vállalkozó vállalja, hogy a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, minőségi megfelelőségének vitája esetén felek független szakértőt vonnak be. Abban az esetben, ha a független szakértői vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, akkor annak költségét viseli és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét ebben az esetben haladéktalanul, költségmentesen elvégzi. Amennyiben a szakértői vizsgálat eredménye alapján Vállalkozó teljesítése szerződészerű, úgy az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket Megrendelő viseli;
- q) Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tárolóterületek és egyéb melléklétesítmények megépítése, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor (amennyiben felépítése szükséges volt) ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet (technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása.
- r) Vállalkozó köteles elvégezni – saját hibájára visszavezethető ok miatt keletkezően a saját költségén – az átadás-átvételi eljárás során az esetleges szakhatósági előírásokra tekintettel elrendelt munkákat;
- s) Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal MSZ (ennek hiányában MSZ-EN) szerinti minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, tüzembe helyezést biztosító minőségben hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát határidőben elvégezni;

- t) Vállalkozó köteles a dokumentált minőségtanúsításokat, mint a munkálatok hivatalos ügyiratainak tartozékait a munkálatok végéig megőrizni, és a szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni;
- u) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetből eredő bármely esemény esetében a munkavállalói/dolgozói és az alvállalkozói balesetből és/vagy rokkantságból eredő jogcímen Megrendelő felé semmilyen követelést nem támaszthat;
- v) Vállalkozó köteles a munka és környezetvédelmi előírásokat betartani, az építés helyszínén folyamatosan rendet tartani, valamint a kivitelezői tevékenység megfelelő szervezésével az építés során elvárható zavartalan közlekedést biztosítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás és környezetvédelem ügyét kiemelten kezeli és azt az alvállalkozóitól is megköveteli;
- w) Vállalkozó köteles a teljesítés során alkalmazott esetleges ellenőrzéseket tűrni;
- x) A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, vagy egy általa meghatározott személy, vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok megtekinthetők, és ott, ha azt a megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt Megrendelőnek megadni;
- y) Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljáráson feltárt hiányosságokat 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően megszüntetni;
- z) Vállalkozó feladata 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalmú műszaki átadás-átvételi dokumentáció készítése, anyagminősítések (termék, szerkezet, stb.) és műbizonylatok szolgáltatása, szükség esetén vizsgálati jegyzőkönyvekkel;
- aa) a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni.
- bb) **Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége:** Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

6. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE

A MUNKATERÜLET ÁTADÁSÁNAK NAPJA:

A szerződés aláírásának napját követő naptól számított **10 naptári napon** belül.

A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

A szerződés aláírásának napját követő naptól számított **250 naptári nap**

Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően előteljesítés megengedett.

Vállalkozó köteles a teljes beruházást a fenti időpontig befejezni sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvétellel.

7. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HELYE

2740 Abony külterület (0208 hrsz, 0212 hrsz, 0214 hrsz,) és 724 hrsz. Abony belterület

NUTS-kód: HU102

8. FELELŐSSÉG ÉS ÉPÍTÉS SZERELÉSI-VAGYONBIZTOSÍTÁS

8.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az alábbi tartalmú C.A.R. építés-szerelés biztosítással:

A. Dologi károk

Biztosítási összeg: 55.014.151.-

Együtt-/társbiztosított: Abony Városi Önkormányzat,
2740 Abony, Kossuth tér 1.

Kockázat viselési hely: 2740 Abony külterület (0208 hrsz, 0212 hrsz, 0214 hrsz.
724 hrsz.)

B. Felelősség biztosítás

Kártérítési limit:

Dologi és Személyi sérüléssel károk esetére - 45 millió Ft/kár/biztosítási időszak
Kár darabszám és sorozatkár korlát nélkül.

Egyéb záradékok:

002. záradék - keresztfelelősség (amennyiben az Ajánlattevő alvállalkozó munkáját is igénybe veszi).

8.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen bekövetkezett vagyoni károkért az építési munka alatt a Vállalkozó felel. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülésnek és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó vállalja, hogy az építkezés ideje alatt a Megrendelő teljesítési helyszínén, létesítményeiben az építéssel összefüggésbe hozható károkozásért felel, és annak helyreállítási költségeit is viseli.

8.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű káreseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő mielőbbi szakszerű eljárás érdekében. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozó terhére esnek. A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó

abban az esetben sem mentesül a teljes kár – meg nem térült részének – megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződés szerű teljesítés alól.

8.4. Esetleges kár bekövetkezése esetén, ha a Vállalkozó egyébként oly módon teljesít, hogy a Megrendelőt semmilyen módon kár nem éri, úgy ebben az esetben a Megrendelő a kártérítési összegre nem tart igényt, azt a Vállalkozóra engedményezi. A biztosítási kötvény vagy a fedezetigazolás a Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényben/fedezetigazolásban előírt feltételeknek, az a jelen Szerződés megszégésének minősül és a szerződés szegés következményeit vonja maga után.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉS FELMONDÁS, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

9.1. SZERZŐDÉSSZEGÉS

A Vállalkozó szerződés szegést követ el, ha:

- a kötbérterhes határidőt nem tartja be;
- hibásan teljesít;

Ha a Megrendelőnek a Vállalkozó által okozott szerződés szegésből (késelemből, hibás teljesítésből) anyagi hátránya származik, akkor Vállalkozó a késelemből vagy a hibás teljesítésből adódó, igazolt károkat viselni, téríteni köteles.

9.2. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

MEGRENDÉLŐ FELMONDÁSA

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által meghatározott kivitelezési határidő 30 naptári nappal történő túllépése esetén, vagy olyan hibás teljesítés esetén, amelynek a kijavítása a 30 naptári napot meghaladja, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés szegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja, vagy pótolja a megadott határidőn belül.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, akkor a Megrendelő az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.

VÁLLALKOZÓ FELMONDÁSA

Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő a fizetési kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget és a fizetési késedelme meghaladja a 60 naptári napot.

9.3. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Megrendelő a kötbéreket – a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelően – abban az esetben érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

Megrendelő a kötbérek kötelezettségeit a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:153. § és 6:154. §, 6:186. §, 6:187. § alapján írta elő.

Vonatkozó rendelkezések, elsődlegesen, de nem kizárólagosan:

- a) a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;
- b) az 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről;
- c) Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

9.3.1. KÉSEDELMI KÖTBÉR

- Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni.
- A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj **0,5%-a**, azaz 275.071.-Ft/nap, azzal, hogy a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap.
- A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy a szerződést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A 30 napot meghaladó késedelem esetén bekövetkező meghiúsulás esetén a késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

9.3.2. MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR

- Megrendelő 30 naptári napi, Vállalkozónak felróható késedelmet követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
- Vállalkozó köteles a munka neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a szerződés teljes nettó végösszege **30%-ának** megfelelő mértékű, azaz 16.504.245.-Ft meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.
- A számla kiegyenlítésének feltétele - *adott esetben* - a felmerült kötbér összegének az Megrendelő fizetési számlájára történő megfizetése.
- Megrendelő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha
 - *a Vállalkozó a teljesítést megtagadja;*
 - *a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;*
 - *a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;*
 - *a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik;*
 - *a Vállalkozó ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;*

9.3.3. JÓTÁLLÁS, GARANCIA, SZAVATOSSÁG

HIBÁS TELJESÍTÉSI KÖTBÉR

- Abban az esetben, ha a Vállalkozó a szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit nem teljesíti, Megrendelő **hibás teljesítési kötbérigényt**, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj összegének 1 (egy) százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százaléka
- Vállalkozó felelősségére a kivitelezés tekintetében és a beépített anyagok vonatkozásában a Ptk. szabályait [Ptk. 6:171.§ (1) bekezdés], valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyag és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben végzi el.
- Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában: **24 hónap + 12 hónap (értékelési szempont, Vállalkozó megajánlásának megfelelően)**
- A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem a Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára vezethető vissza.
- Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újratekintődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező

jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az ajánlatkérő által előírt jótállás időtartama, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg.

- A Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az időtartam irányadó. Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít.

9.4. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Vállalkozási szerződés megvalósítással kapcsolatos része teljesítésének tekinthető, ha

- szerződő felek között műszaki átadás - átvételi eljárás hiánypótlás-mentesen lezárult
- a Vállalkozó ugyan késedelmesen teljesít, de a késedelmi kötbér összegét a vállalkozó megfizette.

10. KÉPVISELET

MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE

Név: Romhányiné dr. Balogh Edit.
Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Tel: +36 53562095
E-mail cím: abony@abony.hu

VÁLLALKOZÓ KÉPVISELŐJE:

Név: Tóth Andrea
Cím: 2740 Abony, Munkácsy út 4.
Tel: +36 304333616
E-mail cím: dunatiszaaszfaltkft@gmail.com

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mailt részesítik előnyben.

MEGRENDELŐ MŰSZAKI ELLENŐRE

Név: Szathmári Ferenc
Cím: 2700 Cegléd, Pesti út 11.
Kamarai tagsági szám: 13-14406, 13-51456
Tel: +36 205710411
E-mail cím: szathfer@freemail.hu

VÁLLALKOZÓ FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐJE

Név: Dancsó Csaba
Cím: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 405.
Kamarai tagsági szám: 03-5118

Tel:
E-mail cím:

0630/438-7310
csabadanco@gmail.com

Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet.

11. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 11.1. Az elkészült munkákról a Felek közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést.
- 11.2. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak kell kitzúznia a teljesítési határidőn belüli időpontra vagy a teljesítési határidőként kitzúzott határnapra. Az eljárás kezdő időpontjáról a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni a kitzúzott időpontot legalább 15 munkanappal megelőzően. Az értesítés késedelmes voltát úgy kell tekinteni, mintha a vállalkozó magával a teljesítéssel esett volna késedelembe.
- 11.3. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő részvételre harmadik személyeket vagy egyéb érdekelteket a Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg.
- 11.4. Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait, valamint a szerelési és kivitelezői nyilatkozatokat Megrendelőnek átadaskor az átadási dokumentációval együtt köteles átadni.
- 11.5. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14. § alapján a felelős műszaki vezetőnek a kivitelezési tevékenység befejezésekor (műszaki átadás-átvételi eljáraskor) nyilatkoznia kell arról, hogy a keletkezett építés-bontási hulladékokat elszállították.
- 11.6. A műszaki átadás-átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és 2 példányban átadni a Megrendelő részére: kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, beépítésre került anyagok műbizonylatait, garancialeveleket, szabványossági nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, építés-bontási hulladék-nyilvántartó lapot. A felsorolt iratok hiánya az eljárás meghiúsulását eredményezi.
- 11.7. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 15 napnál hosszabb nem lehet.
- 11.8. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a beruházás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot (Ptk.).
- 11.9. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni a Megrendelőnek az építési munkaterületet, továbbá átadja 1 eredeti és 3 másolati nyomtatott példányban az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, hulladék-nyilvántartó lapot, kivitelezői nyilatkozatot hivatkozással a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletre, az 1997. évi LXXVIII tv. 31.§-ra, az 1996. évi XXXI tv. 21. § (5)-(6) bekezdésére, a szerződésre, tervekre, naplóra, garanciavállalással, cégszerű aláírással, alvállalkozók kivitelezői nyilatkozatait, a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának

megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges. Megrendelőt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével, minden szakág felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatával, a jóállási dokumentumokat, az alábbi utasításokat, jegyzőkönyveket, terveket.

12. UTÓ FELÜLVIZSGÁLAT

12.1. A szerződő felek a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás(ok) megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. Az utó-felülvizsgálati eljárást megrendelő képviselője készíti elő, és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját követő 15 nappal kell megküldeni a Vállalkozó részére, az időközben feltárt hibák jegyzékével együtt.

13. ALVÁLLALKOZÓK

13.1. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó alvállalkozót vegyen igénybe a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartása mellett. Amikor Vállalkozó, az ajánlatban nevesített alvállalkozójával létrejött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta, erről Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni.

a) A közbeszerzésnek azon részei, melynek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe: felelős műszaki vezető

b) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k): Dancsó Csaba e.v., 6000 Kecskemét, Belsőnyír 405. 67410729-1-23

13.2. A Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – *amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel* – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

13.3. A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – *a később bevont alvállalkozók tekintetében* – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – *ha a megelőző*

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

- 13.4. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozóként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékeként legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

14. EGYÉB FELTÉTELEK:

- 14.1. A Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.
- 14.2. A műszaki leírástól és a költségvetéstől eltérő anyagot vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása – *a közösen elfogadott árkülönbözet* – alapján építheti be, figyelemmel a Kbt-ben foglaltakra. Egyebekben bármely, a költségvetéstől eltérő kivitelezés csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával és a Kbt-vel összhangban valósítható meg.
- 14.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 14.4. Megrendelő és Vállalkozó is tudomásul veszi a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- 14.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján, nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 14.6. Szerződő felek rögzítik Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – *ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon* –, ha
- a) ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes gazdasági társaság, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,
 - b) ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

- 14.7. Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már teljesített tevékenységének szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 14.8. A Felek rögzítik Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – *a Ptk.-ban foglaltak szerint* - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 14.9. Felek rögzítik továbbá, hogy a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 14.10. Amennyiben a Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni.
- 14.11. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – *a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával* – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat.
- 14.12. Vállalkozó köteles az építési beruházás megvalósítása során a hatályos és érvényben lévő jogszabályok betartására, különös tekintettel a Ptk., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény és az 191/2009. (XI.15.) Korm. rendeletben előírtakra.
- 14.13. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

15. KIFOGÁSOK, JOGVITA

- 15.1. A teljesítés során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek rendezni.
- 15.2. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (*levélben, táviratilag, telefaxon vagy e-mailen*) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbcsítették, vagy az értesítés érvényességi napján, attól függően, hogy melyik van később.
- 15.3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 2:46-47. §-ában foglalt üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket – *a Kbt. 44. §-ában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. és IV. fejezetében foglalt előírásokra tekintettel* - jelen Szerződés teljesítése során megtartják.

- 15.4. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésünkre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződészerű felhasználásával, valamint a közpénzek felhasználását, valamint azt, hogy a szerződés lényeges tartalmának megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg. Vállalkozó jelen szerződés mellékletét képező nyilatkozat aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pontjaiban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésre még nem került sor - a szerződéstől eláll. (A 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1a) bekezdés alapján). Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejártáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az Irányító Hatóság, a Támogató, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a kivitelezés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását, mely ellenőrzés során a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az illetékes ellenőrző szervezetek részére a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
- 15.5. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak kötelessége mindent megtennie annak érdekében, hogy a jelen Szerződésből eredő esetlegesen vitás kérdéseket tárgyalások útján, peren kívül rendezzék.
Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül tárgyalásos úton rendezni Szerződő Felek – *értékhatártól függően* – a Ceglédi Járásbíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki.
- 15.6. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
- 15.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésen alapuló megállapodásaiban vállalja a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan megtartását.
- 15.8. Jelen Szerződésre a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok, így különösen a Ptk., a Kbt., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a jelen Szerződés tárgyát érintő egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 15.9. Jelen szerződést Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hat (6) eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá, melyből egy (1) példány a Vállalkozót, öt (5) példány pedig a Megrendelőt illeti.

<p align="center">Abony Város Önkormányzata</p>	<p align="center">Duna-Tisza Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság</p>
<p>Abony, 2018. szeptember hó [4.] napján</p> <p>Aláírás:</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>.....</p> <p>Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester</p>  <p align="center">P.H.</p>	<p>Abony, 2018. szeptember hó [4.] napján</p> <p>Aláírás:</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>.....</p> <p>Képviseli: Tóth Andrea ügyvezető</p> <p align="center">P.H.</p>
<p align="center">Megrendelő</p>	<p align="center">Vállalkozó</p>

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ

2018. SZEPT. 04. *7:30*

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyző

.....

aláírás *[Signature]*

Megrendelő részéről jogi ellenjegyző

Mellékletek:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. számú melléklet | Árazott költségvetés |
| 2. számú melléklet | Pénzügyi és műszaki ütemterv |
| 3. számú melléklet | C.A.R. felelősségbiztosítás |

4

in

Név: Abony Város Önkormányzata

Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Kelt:


A munka leírása:

Abony_külterületi utak_fösszesítő

Készült: 2018. június hó

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	12 871 443	42 142 708
1.1 Közvetlen önköltség összesen	12 871 443	42 142 708
2.1 ÁFA vetítési alap	55 014 151	
2.2 Áfa	27,00%	14 853 821
3. A munka ára		69 867 972


 Készítette: [Handwritten Name]
 Abony Város Önkormányzata
 Kossuth tér 4.
 Abony, 25044832-2-13

-7-

Munkanem összesítő

Tevékenység megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Hrsz.: 0208	4 926 815	16 528 876
Hrsz.: 0212	4 670 967	15 632 645
Hrsz.: 0214	2 277 320	6 620 430
Hrsz.: 724	996 341	3 360 757
Összesen:	12 871 443	42 142 708

41

Ju. 10

Tervezői költségvetés

Abony, 0208 hrsz. mezőgazdasági makadám út 1067m

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
1 21-007-1730030	21-007-002.1.1.2.9-0990001	Alépterményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagytermetű földmunka Földtermelés bevégezésben vagy anyaggyerő helyezés töltés- vagy depóniekészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os teraphajlításig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között	1691	m ³	3 862 Ft	2,40 Ft	3 860,0 Ft	4 058 Ft	6 527 260 Ft
2 21-011-0016406	21-011-001.2.1	Alépterményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Feltett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajkeveréssel I-IV	1691	m ³	267 Ft	0,00 Ft	267,0 Ft	0 Ft	451 497 Ft
3 21-008-0016195	21-008-002.1.1	Alépterményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, +Állományvesztés 8-12%	846	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	8 206 Ft	273 258 Ft

Jé
Ja

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
4 21-004-0015663	21-004-005.1.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és szilkmunka Alakító földmunka Töltéskészítés tömörítés nélküli, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával TALAJERŐSÍTÉS L.IV	4,228	m ²	331 Ft	0,00 Ft	331,2 Ft	0 Ft	1 400 102 Ft
5 21-008-0016195	21-008-002.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és szilkmunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, HÁMÁSZÁSI ÉS SZ. 9. SZ.	1,681	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	16 403 Ft	546 193 Ft
6 1-011-4111580	61-011-003-0425742	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Útépítési tevékenység elemei Védő és elválasztó réteg készítése Enka-Tex? BS20 W; 20/20 KN/m szakítószilárdságú, GRK 4 robusztosságú, 3,6 KN CBR átszakítási ellenállású, 100% PP-ből készült hőkezelt, tűnemezelt, nem szőtt geotextília							
7 21-004-2613982	21-004-004.2.2-0120189	Aléptményi munkák Irtás, föld- és szilkmunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékátdháza		0 m ²	353 Ft	225,00 Ft	127,8 Ft	0 Ft	0 Ft

ju ja

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Magnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
8 21-008-0016210	21-008-002.1.3	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési seb. 0,5 m/s	634 m ³		3 384 Ft	2 347,00 Ft	1 037,3 Ft	1 487 998 Ft	657 617 Ft
9 61-004-0675380	61-004-001.1-0320051	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkítéssel, szúrtkőből vagy kohósalakköböl Kohósalakkö, osztályozatlan	634 m ³		333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	6 150 Ft	204 782 Ft
10 61-002-2641984	61-002-011.2-0130244	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Tömörítési sebesség 0,5 m/s	740 m ³		10 024 Ft	3 650,00 Ft	6 538,1 Ft	2 703 000 Ft	4 838 194 Ft
11 21-004-0015714	21-004-006.2	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padlarendezőgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, usztosítás 10-20 cm között	185 m ³		9 564 Ft	3 800,00 Ft	6 429,2 Ft	703 000 Ft	1 189 402 Ft
			596 m ²		223 Ft	0,00 Ft	223,1 Ft	0 Ft	132 938 Ft

41

Handwritten signature

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
12 21-006-0016100	21-006-004.1.1	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Közelkedési pályák különleges földmunkái Őv- és talpárok /szabványrok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kiharmelt földelitergetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. Talajban	188	m ³	1 636 Ft	0,00 Ft	1 636,4 Ft	0 Ft	307 634 Ft
ÖSSZESEN:								4 928 816 Ft	16 528 876 Ft
Építés összesen								21 455 691 Ft	
Áfa 27%								5 793 037 Ft	
MINDÖSSZESEN:								27 248 728 Ft	

Székely
Mártonki Trade KFT.
2700 Csútt, Pcsd. 0411.
Adószám: 2359983-2-13

ly

gy ta

21 -

Tervezői költségvetés

Abony, 0212 hrsz. mezőgazdasági makadám út 1057m

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen [nettó Ft]
1 21-007-1730030	21-007-002.1.1.2.9-0990001	Aléptímenyi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagyföldmunka földmunka Földkitemelés bevégekben vagy anyagverő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélküli, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között	1654	m ³	3 862 Ft	2,40 Ft	3 860,0 Ft	3 970 Ft	6 384 440 Ft
2 21-011-0016406	21-011-001.2.1	Aléptímenyi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajszelvény LIV	1654	m ³	267 Ft	0,00 Ft	267,0 Ft	0 Ft	441 618 Ft
3 21-008-0016195	21-008-002.1.1	Aléptímenyi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, Kiegészítő tevékenységek	827	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	8 022 Ft	267 121 Ft

jú 10

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték- egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
4 21-004- 0015663	21-004- 005.1.1.1	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tölkörkésítés tömörítés nélküli, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával felszereléssel L&L	4136	m ²	331 Ft	0,00 Ft	331,2 Ft	0 Ft	1 369 636 Ft
5 21-008- 0016195	21-008- 002.1.1	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, H&M-Beépítési szab. 02-02	827	m ²	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	8 022 Ft	267 121 Ft
6 1-011- 4111580	61-011-003- 0425742	Közfekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Útépitési tevékenység elemei Védő és elválasztó réteg készítése Enka-Tex? BS20 W; 20/20 KN/m szakfószálrózságú, GRK 4.robosztosságú, 3,6 KN CBR átszakítási ellenállású, 100% PP-ből készült hőkezelt, tűnemezelt, nem szőtt geotextília	0	m ²	333 Ft	225,00 Ft	127,8 Ft	0 Ft	0 Ft
7 21-004- 2613982	21-004- 004.2.2- 0120189	Aléptítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tájaljavító réteg készítése vonal-as létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemm egoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékáldháza	0	m ²	333 Ft	225,00 Ft	127,8 Ft	0 Ft	0 Ft

14 Jan

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
8 21-008-0016210	21-008-002.1.3	Aléptímeryi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési seb. 0,25 m	620	m ³	3 384 Ft	2 347,00 Ft	1 037,3 Ft	1 455 140 Ft	643 095 Ft
9 61-004-0673380	61-004-001.1-0320051	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagföltöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakiközből Kohósalakból, osztályozatlan	620	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	6 014 Ft	200 260 Ft
10 61-002-2641984	61-002-011.2-0130244	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban tömörítési seb. 0,25 m	724	m ³	10 024 Ft	3 650,00 Ft	6 536,1 Ft	2 642 600 Ft	4 733 584 Ft
11 21-004-0015714	21-004-006.2	Aléptímeryi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padlarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-V. oszt. talajban, vastagság 10-20 cm kőfűt	144	m ³	9 564 Ft	3 800,00 Ft	6 429,2 Ft	547 200 Ft	925 805 Ft
			546	m ²	223 Ft	0,00 Ft	223,1 Ft	0 Ft	121 785 Ft

[Handwritten signature]

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
12 21-006-0016100	21-006-004.1.1	Aléptményi munkák írtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különböző földmunkái Őv- és talpárok /szabványrok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt földelhergetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. Talajban	170	m ³	1 636 Ft	0,00 Ft	1 636,4 Ft	0 Ft	278 180 Ft
ÖSSZESEN:								4 670 967 Ft	15 632 645 Ft
Építés összesen								20 303 613 Ft	
Afa 27%								5 481 975 Ft	
MINDÖSSZESEN:								25 785 588 Ft	

Székely
 Mértékelt Irodalmi KIÉRT.
 2700 Csepel, Pardi ut 11.
 Adószám: 23593985-3-13

u

Ju Ja

Tervezői költségvetés

Abony, 0214 hrsz. mezőgazdasági makadám út 420m

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
1 21-007-1730030	21-007-002.1.1.2.9-0990001	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Negyöttnegű földmunka Földkitemelés bérágásban vagy anyagyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 1.8%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között	672	m ³	3 862 Ft	2,40 Ft	3 860,0 Ft	1 613 Ft	2 593 920 Ft
2 21-011-0016406	21-011-001.2.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajszelvény LIV	672	m ³	267 Ft	0,00 Ft	267,0 Ft	0 Ft	179 424 Ft
3 21-008-0016195	21-008-002.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, Hímözvevényi talaj - 20cm	336	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	3 259 Ft	108 528 Ft

Handwritten signature

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
4	21-004-001.5663	Alépitményi munkák Irtás, föld- és szilamunka Alakító földmunka Töltőkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajjavító LTV	1680	m ²	331 Ft	0,00 Ft	331,2 Ft	0 Ft	556 332 Ft
5	21-008-001.6195	Alépitményi munkák Irtás, föld- és szilamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési seb- 0,20	336	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	3 259 Ft	108 528 Ft
6	1-011-411.1580	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Útépítési tevékenység elemei Védő és elválasztó réteg készítése Enka-Tex? BS20 W; 20/20 KN/m szakhőszilárdságú, GRK 4 robusztosságú, 3,6 KN CBR átszakítási ellenállású, 100% PP-ből készült hőkezelt, tűnemezelt, nem szőtt geotextília	1680	m ²	353 Ft	225,00 Ft	127,8 Ft	378 000 Ft	214 620 Ft
7	21-004-261.3982	Alépitményi munkák Irtás, föld- és szilamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonal-as létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegosztású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékiárháza							

77

77

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
8 21-008-0016210	21-008-002.1.3	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy feűkerten, tömbmunkák felületén	252	m ³	3 384 Ft	2 347,00 Ft	1 037,3 Ft	591 444 Ft	261 387 Ft
9 61-004-0675380	61-004-001.1-0320051	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkötéssel, zúzottkőből vagy kohóalakköböl Kohószalakkö, osztályozatlan	252	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	2 444 Ft	81 396 Ft
10 61-002-2641984	61-002-011.2-0130244	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útburkolati munkák M22 Calsol-fertőtlenítővel	294	m ³	10 024 Ft	3 650,00 Ft	6 538,1 Ft	1 073 100 Ft	1 922 201 Ft
11 21-004-0015714	21-004-006.2	Alépitményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarrendezőgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10-20 cm között	59	m ³	9 564 Ft	3 800,00 Ft	6 429,2 Ft	224 200 Ft	379 323 Ft
			420	m ²	223 Ft	0,00 Ft	223,1 Ft	0 Ft	93 681 Ft

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
12 21-006-0016100	21-006-004.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Öv- és talpárok /szabványrok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt földtehererőségével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, f-V. oszt. Talajban	74	m ³	1 636 Ft	0,00 Ft	1 636,4 Ft	0 Ft	121 090 Ft
ÖSSZESEN:								2 277 320 Ft	6 820 430 Ft
Építés összesen								8 897 750 Ft	2 402 392 Ft
MINDÖSSZESEN:								11 300 142 Ft	

Egyik
 Mérnök Irodák/KFT.
 2700 Csepel, Pesti út 11.
 Adószám: 23593983-2-13

4

JK

dn

Tervezői költségvetés

Abony, 724 hrsz. mezőgazdasági makadám út 255m

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
1 21-007-1730030	21-007-002.1.1.2.9-0990001	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Nagytermegetű földmunka Földkitermelés bevégezésben vagy anyaggyerő helyezés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között	346	m ³	3 862 Ft	2,40 Ft	3 860,0 Ft	830 Ft	1 335 560 Ft
2 21-011-0016406	21-011-001.2.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talainesztály LAV	346	m ³	267 Ft	0,00 Ft	267,0 Ft	0 Ft	92 382 Ft
3 21-008-0016195	21-008-002.1.1	Aléptményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, talainesztály LAV	178	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	1 727 Ft	57 494 Ft

Jay J

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
4 21-004-0015663	21-004-005.1.1.1	Aléptményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkőrfeszítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával teljesítés. LTV	895	m ²	331 Ft	0,00 Ft	331,2 Ft	0 Ft	296 379 Ft
5 21-008-0016195	21-008-002.1.1	Aléptményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tűkőrfeszítés nélkül. LTV	179	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	1 736 Ft	57 817 Ft
6 1-011-4111580	61-011-003-0425742	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Útépítési tevékenység elemei Védő és elválasztó réteg készítése Enka-Tex? BS20 W; 20/20 KN/m szakítószilárdságú, GRK 4 robusztosságú, 3,6 KN CBR átszakítási ellenállású, 100% PP-ből készült hőkezelt, tűnemezelt, nem szőtt geotextília	0	m ²	353 Ft	225,00 Ft	127,8 Ft	0 Ft	0 Ft
7 21-004-2613982	21-004-004.2.2-0120189	Aléptményi munkák Írtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-II, Nyéldákháza	0	m ²	353 Ft	225,00 Ft	127,8 Ft	0 Ft	0 Ft

21-

je ju

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
8 21-008-0016210	21-008-002.1.3	Alépitményi munkák Írtás, föld- és szaklamunka Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy fellületen, Munkavégzési mód: oszt.	134	m ³	3 384 Ft	2 347,00 Ft	1 037,3 Ft	314 498 Ft	138 992 Ft
9 61-004-0675380	61-004-001.1-0320051	Közelkedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkötéssel, zúzottkőből vagy kohósalakközből Kohósalakkö, osztályozatlan	134	m ³	333 Ft	9,70 Ft	323,0 Ft	1 300 Ft	43 282 Ft
10 61-002-2641984	61-002-011.2-0130244	Közelkedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finnserrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Munkavégzési mód: oszt. föld- és szaklamunka	153	m ³	10 024 Ft	3 650,00 Ft	6 538,1 Ft	558 450 Ft	1 000 329 Ft
11 21-004-0015714	21-004-006.2	Alépitményi munkák Írtás, föld- és szaklamunka Alakító földmunka Padkarrendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10-20 cm között	31	m ³	9 564 Ft	3 800,00 Ft	6 429,2 Ft	117 800 Ft	199 305 Ft
			250	m ²	223 Ft	0,00 Ft	223,1 Ft	0 Ft	55 763 Ft

Ju Ja

ÉNGY kód/MVH kód	Kód	Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység	Referencia ár [nettó Ft]	Anyag ár [nettó Ft]	Díj ár [nettó Ft]	Összesen anyag ár [nettó Ft]	Összesen díj ár [nettó Ft]
12 21-005-0016100	21-005-004.1.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka. Közlekedési pályák különleges földmunkái Őv- és talpárok /szabványrok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt földkezegetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkáival, I-IV. oszt. Talajban	51 m ³		1 636 Ft	0,00 Ft	1 636,4 Ft	0 Ft	83 454 Ft
ÖSSZESEN:									
Építési összesen									
Áfa 27%									
MINDÖSSZESEN:									
								996 341 Ft	3 360 757 Ft
								4 357 098 Ft	
								1 176 416 Ft	
								5 533 514 Ft	

E. Székely
Mártoni Irodák KFT.
2700 Cegléd, Pesti út 11.
Adószám: 2359983-2-13

41
AK *JK*

DUNA-TISZA ASZFALT KFT.
2740 Abony, Munkácsi út 4.


Pénzügyi ütemterv

Projekt megnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Belsőerdő és Temető dűlő 2740 Abony külterület (0208 hrsz, 0212 hrsz, 0214 hrsz,) és 724 hrsz. Abony belterület mezőgazdasági makadámút kialakítása.

Vállalási összeg(bruttó):		69 867 972
---------------------------	--	------------

Számla	teljesítés(%)	Számla összeg(bruttó)
Előleg számla:	10%	6 986 797
I.sz részszámla	25%	17 466 993
II.sz részszámla(előleg 50%-a levonásra kerül)	50%	13 973 594
III.sz részszámla	75%	17 466 993
Vég számla(előleg 50%-a levonásra kerül)	100%	13 973 594

Abony, 2018.09.04.


Tóth Andra
ügyvezető

Duna-Tisza Aszfalt Kft.
2740 Abony, Munkácsi út 4.
Adószám: 25044832-2-13

4/

he

Abony Város Önkormányzata részére a Belsőerdő és Temető dűlő 2740 Abony külterület (0208 hrsz, 0212 hrsz, 0214 hrsz,) és 724 hrsz. Abony belterület, mezőg:

Technológiai folyamat / rész folyamat heti bontásban	2018.																						
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	
Ünneptisz																							
Előkészítő munkák																							
Földmunkák																							
Felépítésményi munkák																							
Befejező munkák																							

Abony, 2018.09.03.


 Duna-Tisza Aszfalt Kft.
 2740 Abony, Munkácsy út 4.
 Adószám: 25044332-2-13

3

PA



Generali Biztosító Zrt.
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
 Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
 general.hu

En Telen

Győr, 2018.09.05.
 Iktatószám: 2018/02841/2168882
 Ügyintéző: Szalkainé Rákász Tímea
 Fax: +3614523505
 Telefon: +3696507062
 e-mail: Tímea.Szalkaine-Rakasz@general.hu
 Kötvényszám: 95216850524687200
 Ügyfélszám: 46246606

2018/02841/2168882

DUNA-TISZA ASZFALT Kft.

ABONY
 Munkácsy Mihály utca 4.
 2740

ABONYI POLGÁR 2740 Abony		
Érkezési idője: 28922		
2018 SZEP 06	2018/12000	
Ügyintéző: <i>[Signature]</i>		
Szolgáltatásra jogosult aláírása: <i>[Signature]</i>		

Tárgy: Fedezetigazolás

Tisztelt Partnerünk!

A Generali Biztosító Zrt. igazolja, hogy

DUNA-TISZA ASZFALT Kft.
 2740 ABONY, Munkácsy Mihály utca 4.

társaságunknál az alábbi érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik:

Módozat/termék: Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.)
 Kötvényszám/ajánlatszám: 95216850524687200
 Szerződés kezdete: 2018.09.06.

Biztosítás tárgya:
 Abony város területén Belsőerdő és Temető dűlő mezőgazdasági makadámút kialakítása
 Kockázatviselés helye: 2740 Abony külterület (0208 hrsz, 0212 hrsz, 0214 hrsz.) és 724 hrsz.
 Együttbiztosított:
 ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2740 Abony, Kossuth tér 1. Adószám: 15730253-2-13), mint megrendelő és valamennyi a kivitelezésben szerződés szerűen résztvevő vállalkozó és alvállalkozó

A biztosítási szerződés határozott idejű, díjfizetése folyamatos.
 Biztosítási díj rendezve: 2019.05.31.-ig.

Jelen igazolást az ügyfél kérésére állítottuk ki.

Tisztelettel:

Csóréné Pintér Éva
 Csóréné Pintér Éva
 vezető állományú vezető



Szalkainé
 Generali Biztosító Zrt. Szalkainé Rákász Tímea
 Kiemelt ügyfélszolgálati munkatárs
 Bélyegzsorozat: 10772
 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Nysz.: 19000

