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Készült:  Abony Város Önkormányzat Képviselő­testületének 2006. szeptember 12­i 
üléséről.

Napirend: Kossuth tér tervezési szerződésének módosítása

198/2006 (IX.12.) sz. Képviselő­testületi határozat

Abony  Város  Önkormányzat  Képviselő­testülete  az  Ötv­ben  biztosított 
jogkörében eljárva Nagy Ágnes táj és kertépítész mérnökkel (Kecskemét, 
Bajcsy Zs.u.3.) az Abony, Kossuth tér kertészeti és kapcsolódó szakági 
engedélyezési   terveinek   elkészítésére   kötött   Tervezési   szerződést 
kiegészíti, illetve módosítja az alábbiak szerint:

I. A Tervezési Szerződés 
a.) 3.pontja kiegészül az alábbiakkal:

Megrendelő a tervezési díjat a munkában közreműködő szakági tervezők 
által   benyújtott   és   a   generál   tervező   által   leigazolt   számlák   alapján 
átutalással egyenlíti ki a tervezési szerződés teljesítését követő 30 napon 
belül.
A kertépítészeti tervek számlázására jogosult:

Nagy Ágnes generáltervező
a tervezési szerződés 2.2/ pontja szerint 800.000,­Ft + 160.000,­Ft Áfa 
összegben.

     
A szakági   tervek  számlázására  jogosult:  Bácsút  Tervező­  és Műszaki 
Szolgáltató Kft         Kecskemét, Petőfi S u.3., Adószám: 12490745­2­03, 
Számlaszám: 11732002­20033514

                                                               
a tervezési szerződés 2.1/ pontja szerint    400.000,­Ft + ÁFA
                   2.3/     „                    800.000,­Ft + ÁFA
                   2.4/     „                    650.000,­Ft + ÁFA
                   2.5/     „                    650.000,­Ft + ÁFA

                              összesen:  2.500.000,­Ft + 500.000,­Ft Áfa 
összegben.
             
                                                         
b.) 4.pontja az alábbiak szerint módosul:

Tervszállítási határidő: 2006.december 20.



A Tervezési szerződés többi pontja változtatás nélkül érvényes.

II.  A   Képviselő­testület   felhatalmazza   Dr   Gajdos   István   József   polgármestert   a 
Tervezési Szerződés módosításának aláírásával.

Határidő: 2006. szeptember 30., 2006. december 20.
Felelős: Dr. Gajdos István József polgármester
Határozat végrehajtásában közreműködik:

Pénzügyi Iroda
Településfejlesztési Iroda

K.m.f.

Dr. Gajdos István József s.k. Dr. Németh Mónika s.k.
        polgármester     jegyző

Távollétében:

Dr. Egedy Zsolt s.k.
     alpolgármester

Kivonat hiteléül:
Abony, 2006. szeptember 13.

Farkasné Fazekas Mária
      jkv.
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